ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT

	ETAP 1
	· wykonanie na ul. Polnej od początku przebudowy (skrzyżowanie z ul. Oławską i ul. Kasztanową, łącznie ze skrzyżowaniem) do ul. Wiśniowej (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wiśniową):

· nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, pasów zieleni

· zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych
· regulacji istniejących studni rewizyjnych i zaworów wodnych do projektowanych rzędnych

· wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, kolektory, studzienki ściekowe przykanaliki na odcinkach:

· od studni S0 do studni S13 (łącznie ze studnią S13, bez wpustu: W11)

· od studni S12 do studni S12a (łącznie z wpustami W55 i W56)

· wykonanie separatora lamelowego i osadnika szlamu


	ETAP 2
	· wykonanie na ul. Polnej -  od skrzyżowania z ul. Wiśniową (początek nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej) do skrzyżowania z ul. Witosa (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. W. Witosa):

· nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, poboczy utwardzonych, pasów zieleni

· zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych
· przesunięcia istniejących słupów oświetlenia ulicznego

· regulacji istniejących studni rewizyjnych i zaworów wodnych do projektowanych rzędnych

· wykonanie odwodnienia liniowego zjazdów

· wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, kolektory, studzienki ściekowe przykanaliki na odcinkach:

· od studni S13 do studni S40 (bez studni S13, łącznie z wpustem W11)

· od studni S17 do studni S41 (łącznie ze studnią S41, bez wpustu W35)

· od studni S25 do studni S51 (łącznie ze studnią S51, bez wpustu W45)

· od studni S33 do studni S33a (łącznie ze studnią S33a)


	ETAP 3
	· wykonanie na ul. Sadowej:

· nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy utwardzonych

· zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych

· regulacji istniejących studni rewizyjnych i zaworów wodnych do projektowanych rzędnych

· odwodnienia liniowego zjazdów

· wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, kolektory, studzienki ściekowe przykanaliki na odcinkach:

· od studni S41 do studni S50 (bez studni S41, łącznie z wpustem W35)

· wykonanie przepompowni wód deszczowych P1 łącznie z zasilaniem


	ETAP 4
	· wykonanie na ul. Wąskopolnej:

· nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy utwardzonych

· zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych

· regulacji istniejących studni rewizyjnych i zaworów wodnych do projektowanych rzędnych

· odwodnienia liniowego zjazdów

· wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, kolektory, studzienki ściekowe przykanaliki na odcinkach:

· od studni S51 do studni S62 (bez studni S51, łącznie z wpustem W45)

· wykonanie przepompowni wód deszczowych P2 łącznie z zasilaniem
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